

Maßnahmenblatt 1: Hoch- und Übergangsmoorbereich					
Natura 2000-Gebiet(e)	FFH-Gebiet DE 1322-391 „Treene, Winderatter See bis Friedrichstadt und Bollingstedter Au“ Vogelschutzgebiet DE 1622-493 „Eider-Treene-Sorge-Niederung“				
Teilgebiet(e)	NSG Wildes Moor bei Schwabstedt				
LRT oder Arten	LRT 7120 – Noch renaturierungsfähige degenerierte Hochmoore LRT 7140 – Übergangs- und Schwingrasenmoore				
Schutzziel der Maßnahme	Erhalt und Entwicklung natürlicher Hoch- und Übergangsmoorlebensräume mit charakteristischer Flora und Fauna durch großflächige und dauerhafte Anhebung bzw. dauerhaftes Halten der Wasserstände im Moorgebiet.				
Konflikte oder Analyse/Bewertung	Ohne Wasserstandsanhhebung kommt es zu weiterer Degradierung der Moorflächen und damit zu weiteren Mineralisationsprozessen mit Nährstoffanreicherung, Torfsackung, CO ₂ -Freisetzung. Das führt zum Verlust der Lebensraumqualität für spezialisierte Pflanzen und Tiere.				
Maßnahme als					Priorität: 1
notwendige Erhaltungs- / Wiederherstellungsmaßnahme	Anhebung und Regulierung der Wasserstände durch 1. Bau von Verwallungen mit regulierbaren Überläufen (Abschn. 6.2.1) 2. Sanierung vorhandener Wälle (Abschn. 6.2.2) 3. Einbau von zwei Spundwänden mit Mönchen (Abschn. 6.2.3) 4. Verschließen von Gräben, tlw. mit regulierbaren Überläufen (Abschn. 6.2.4) 5. Sanierung vorhandener Grabenstau (Abschn. 6.2.5) 6. Einbau von Verrohrungen unterhalb von Wegen (Abschn. 6.2.6)				
Maßnahme als					Priorität: 2
weitergehende Entwicklungsmaßnahme (MP Abschn. 6.3)	Anhebung und Regulierung der Wasserstände durch 7. Flächenankauf, Anpachtung, Vertragsnaturschutz 8. Entwidmung von Verbandsgewässern 9. Einbau von zwei Spundwänden mit Mönchen 10. Verschließen von Gräben, tlw. mit regulierbaren Überläufen 11. Sanierung vorhandener Grabenstau 12. Ausbau von Wegen als Verwallung 13. Unterhaltung der das NSG ringförmig umgebenden Verbandsgewässer				
Zeitplan, Kosten, Zuständigkeit, Finanzierung	Maßnahmen	Zeitpunkt	Kostenschätzung	Zuständigkeit	Finanzierung
	1.	Juli – März		SN-SH	ELER
	2.	Juli – März		SN-SH	ELER
	3.	Juli – März		SN-SH	ELER
	4.	Juli – März		SN-SH	ELER
	5.	Juli – März		SN-SH	ELER
	6.	Juli – März		SN-SH	ELER
	7.			SN-SH, ETS-Station	ELER, Moorschuttfonds
	8.			Eiderverband	
	9.	Juli – März		SN-SH	ELER
	10.	Juli – März		SN-SH	ELER
	11.	Juli – März		SN-SH	ELER
	12.	Juli – März		SN-SH	ELER
	13.	Juli – März		Eiderverband	
Sonstiges					